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Introdução
[image: D:\FISCALIZAÇÃO\1_Coordenação de Planejamento\1_Relatórios\2_Relatório Sintético de Fiscalização\2012\_______ESQUEMA DA LINHA ATUALIZADO_______.jpg]Este relatório resume a ação de fiscalização direta realizada pela equipe de Engenharia da TRENSURB subordinada à Superitendência de Desenvolvimento e Expansão, na obra de Expansão São Leopoldo - Novo Hamburgo.
O objetivo deste relatório é informar às diversas coordenadorias, que compõem o Grupo de Trabalho envolvido nesta obra, e demais interessados, sobre o andamento físico das diversas frentes de serviço, servindo para fornecer um panorama do desempenho fisico e finaceiro da mesma.
1.1 [bookmark: _Toc320195383][bookmark: _Toc367706589]
Obras Civis/ 1ª Etapa de Implantação
[bookmark: _Toc277681694]1ª Etapa de Implantação – Final do trecho existente até a Estação Santo Afonso.
4,9 Km de via elevada, 2 estações, 1 Ponte Metroferroviária, 1 Ponte Rodoviária, sistema viário de entorno do elevado metroviário.
Em operação comercial desde 04/07/2012.

1.2 [bookmark: _Toc285622890][bookmark: _Toc320195384][bookmark: _Toc367706590]Obras Civis/2ª Etapa de implantação
2ª Etapa de Implantação – Trecho 5 até Estação Novo Hamburgo
4,4 Km de via Elevada, canalização Arroio Luiz  Arroio Luiz Rau, Novo sistema viário no município de São Leopoldo e 3 estações.

· Trecho 5
Com extensão de 1,5 Km. Este trecho está situado entre a Estação Santo Afonso e a Estação Industrial.
Finalizadas as obras civis do elevado metroviário neste trecho. Em andamento execução da ciclovia.
	TRECHO 5

	Descrição
	Realizado

	Estaqueamento
	100%

	Blocos
	100%

	Pilares
	100%

	Travessas
	100%

	Vigas
	100%

	Lajes
	100%

	Via Permanente
	100%


[bookmark: _Toc341184727]Quadro 1 – Avanço físico – Trecho 5.

· Estação Industrial
A Estação Industrial inicia no final do Trecho 5 e se estende até o início do Trecho 6.
Obras finalizadas, aguardando o recebimento definitivo por parte da Trensurb.
	ESTAÇÃO INDUSTRIAL

	Descrição
	Realizado

	Estaqueamento
	100%

	Blocos
	100%

	Pilares
	100%

	Travessas
	100%

	Vigas tabuleiro
	100%

	Vigas Plataforma
	100%

	Lajes
	100%

	Via Permanente
	100%


[bookmark: _Toc341184728]Quadro 2 – Avanço físico – Estação Industrial.


· Trecho 6
Com extensão de 1,5 Km. Este trecho parte da Estação Industrial e termina na Estação FENAC.
Concluída neste trecho a pavimentação da ciclovia, em andamento a pintura.
	TRECHO 6

	Descrição
	Realizado

	Estaqueamento
	100%

	Blocos
	100%

	Pilares
	100%

	Travessas
	100%

	Vigas
	100%

	Lajes
	100%

	Via Permanente
	100%


[bookmark: _Toc341184729]Quadro 3 – Avanço físico – Trecho 6.

· Estação Fenac
A Estação Fenac está situada entre os trecho 6 e 7, em frente a Estação Rodoviária de Novo Hamburgo.
Obras concluídas, realizada vistoria pela Trensurb. Aguardando a solução das pendencias pelo CNV.
	ESTAÇÃO FENAC

	Descrição
	Realizado

	Estaqueamento
	100%

	Blocos
	100%

	Pilares
	100%

	Travessas
	100%

	Vigas tabuleiro
	100%

	Vigas Plataforma
	100%

	Lajes
	100%

	Via Permanente
	100%


[bookmark: _Toc341184730]Quadro 4 – Avanço físico – Estação Fenac.

· Trecho 7
Com extensão de 1,5 Km. Este trecho parte da Estação Fenac e termina na Estação Novo Hamburgo.
Em andamento pintura da ciclovia.
	TRECHO 7

	Descrição
	Realizado

	Estaqueamento
	100%

	Blocos
	100%

	Pilares
		100%

	Travessas
	100%

	Vigas
	100%

	Lajes
	100%

	Via Permanente
	100%


[bookmark: _Toc341184731]Quadro 5 – Avanço físico – Trecho 7.


· Estação Novo Hamburgo
A Estação Novo Hamburgo está localizada no final do trecho 7, em frente ao shopping de Novo Hamburgo.
Mezanino: Finalizada a instalação de elevadores e escadas rolantes, em andamento instalação dos bloqueios e demais acabamentos.
Plataforma: Em andamento execução de acabamentos.
Acesso Leste: Em andamento: Instalação de elevadores e acabamentos.
Acesso Oeste: Em execução serviços de instalações elétricas e acabamentos.
	ESTAÇÃO NOVO HAMBURGO

	Descrição
	Realizado

	Estaqueamento
	100%

	Blocos
	100%

	Pilares
	100%

	Travessas
	100%

	Vigas tabuleiro
	100%

	Vigas Plataforma
	100%

	Lajes
	100%

	Via Permanente
	100%


[bookmark: _Toc341184732]Quadro 6 – Avanço físico – Estação Novo Hamburgo.

· Trecho 8
Com extensão de 0,3 Km. Este trecho será utilizado como haste de manobra para o sistema.
Em andamento a execução da cabine de paralelismo e acabamentos na canalização do canal Luiz Rau.
	TRECHO 8

	Descrição
	Realizado

	Estaqueamento
	100%

	Blocos
	100%

	Pilares
	100%

	Travessas
	100%

	Vigas
	100%

	Lajes
	100%

	Via Permanente
	100%


[bookmark: _Toc322957446]Quadro 7 – Avanço físico – Trecho 8.


[bookmark: _Toc367706591]Cronogramas e Desenvolvimento das Frentes de Trabalho
[bookmark: _Toc367706592]Cronograma Financeiro de Desembolso








	PERCENTUAL MEDIDO E ACUMULADO

	Medição
	Período
	Valor a PI
	Percentual a PI
	acumulado

	1ª
	28.Fev a 31.Mar.08
	R$ 1.105.421,19
	0,26%
	0,26%

	2ª
	01.Abr a 30.Nov.08
	R$ 8.728.759,02
	2,15%
	2,41%

	3ª
	01.Dez08 a 31.Jan.09
	R$ 1.131.266,00
	0,27%
	2,68%

	4ª
	01.Fev a 28.Fev.09
	R$ 3.174.130,89
	0,77%
	3,46%

	5ª
	01.Mar a 31.Mar.09
	R$ 3.342.512,49
	0,82%
	4,27%

	6ª
	01.Abr a 30.Nov.09
	R$ 7.776.773,66
	1,91%
	6,19%

	7ª
	01.Mai a 31.Mai.09
	R$ 5.926.725,38
	1,46%
	7,64%

	8ª
	01Jun a 30 Jun 09
	R$ 11.305.366,55
	2,79%
	10,43%

	9ª
	01Jul a 31Jul 09
	R$ 9.660.847,01
	2,38%
	12,81%

	10ª
	01Ago a 31 Ago.09
	R$ 7.527.652,03
	1,85%
	14,66%

	11ª
	01Set a 30 Set.09
	R$ 7.417.177,65
	1,82%
	16,48%

	12ª
	01Out a 31 Out.09
	R$ 10.723.669,69
	2,64%
	19,12%

	13ª
	01Nov a 30 Nov.09
	R$ 10.609.849,57
	2,61%
	21,74%

	14ª
	01Dez a 31 Dez.09
	R$ 9.404.940,69
	2,32%
	24,05%

	15ª
	01 Jan a 31 Jan.10
	R$ 9.859.020,65
	2,43%
	26,48%

	16ª
	01 Fev a 28 Fev.10
	R$ 12.501.634,13
	3,08%
	29,56%

	17ª
	01Mar a 31MAr.10
	R$ 12.735.414,13
	3,14%
	32,70%

	18ª
	01 Abr a 30 Abr.10
	R$ 9.928.277,42
	2,45%
	35,15%

	19ª
	01 Mai a 31 Mai.10
	R$ 12.363.448,65
	3,05%
	38,20%

	20ª
	01 Jun a 30 Jun.10
	R$ 11.322.825,67
	2,79%
	40,99%

	21ª
	01 Jul a 31 Jul.10
	R$ 12.260.578,87
	3,02%
	44,01%

	22ª
	01 Ago a 31 Ago.10
	R$ 15.552.150,92
	3,82%
	47,82%

	23ª
	01 Set a 30 Set.10
	R$ 13.117.087,06
	3,22%
	51,05%

	24ª
	01 Out a 31 Out.10
	R$ 10.731.865,24
	2,64%
	53,69%

	25ª
	01 Nov a 30 Nov.10
	R$ 13.142.768,44
	3,24%
	56,93%

	26ª
	01 Dez a 31Dez.10
	R$ 5.573.570,54
	1,37%
	58,30%

	27ª
	01 jan a 31Jan.11
	R$ 4.567.186,91
	1,12%
	59,42%

	28ª
	01 Fev a 28Fev.11
	R$ 4.063.188,04
	0,99%
	60,41%

	29ª
	01 Mar. a 31Mar.11
	R$ 4.767.607,48
	1,17%
	61,58%

	30ª
	01 Abr. a 30Abr.11
	R$ 5.206.807,39
	1,28%
	62,86%

	31ª
	01 Mai. a 31Mai.11
	R$ 4.113.364,58
	1,01%
	63,87%

	32ª
	01 Jun. a 30Jun.11
	R$ 5.787.156,57
	1,42%
	65,29%

	33ª
	01 Jul. a 31Jul.11
	R$ 4.937.420,49
	1,21%
	66,50%

	34ª
	01 Ago. a 31 Ago.11
	R$ 10.677.980,42
	2,63%
	69,13%

	35ª
	01 Set. a 30 Set.11
	R$ 11.261.949,25
	2,77%
	71,90%

	36ª
	01 Out. a 31 Out.11
	R$ 10.126.877,47
	2,48%
	74,39%

	37ª
	01 Nov a 30 Nov.11
	R$ 12.121.519,86
	2,99%
	77,38%

	38ª
	01 Dez a 31Dez.11
	R$ 9.672.888,94
	2,38%
	79,76%

	39ª
	01 Jan a 31 Jan 12
	R$ 6.737.994,63
	1,69%
	81,44%

	40ª
	01 Fev a 29 Fev 12
	R$ 5.757.078,33
	1,41%
	82,86%

	41ª
	01 Mar a 31 Mar 12
	R$ 5.315.413,93
	1,30%
	84,16%

	42ª
	01 Abr a 30 Abr 12
	R$ 5.863.841,89
	1,43%
	85,59%

	43ª
	01.Mai a 31.Mai.12
	R$ 7.179.014,67
	1,78%
	87,37%

	44ª
	01.Jun a 31.Jun.12
	R$ 6.160.851,14
	1,51%
	88,88%

	45ª
	01.Jul a 31.Jul.12
	R$ 5.487.340,53
	1,34%
	90,22%

	46ª
	01.Ago. a 31.Ago.12
	R$ 8.677.386,81
	2,14%
	92,35%

	47ª
	01.Set. a 30.Set.12
	R$ 4.507.635,35
	1,10%
	93,46%

	48ª
	01.Out. a 31.Out.12
	R$ 4.019.839,51
	0,98%
	94,44%

	49ª
	01.Nov. a 30.Nov.12
	R$ 3.671.744,35
	0,90%
	95,34%

	50ª
	01.Dez. a 31.Dez.12
	R$ 1.082.358,91
	0,25%
	95,59%

	51ª
	01 Jan a 31 Jan 13
	R$ 1.034.615,43
	0,25%
	95,84%

	52ª
	01 Fev a 28 Fev 13
	R$ 1.223.341,67
	0,30%
	96,14%

	53ª
	01 Mar a 31 Mar 13
	R$ 974.949,61
	0,24%
	96,38%

	54ª
	01 Abr a 30 Abr 13
	R$ 823.151,11
	0,20%
	96,58%

	55ª
	01.Mai a 31.Mai.13
	R$ 1.769.952,05
	0,28%
	96,86%

	56ª
	01.Jun a 30.Jun.13
	R$ 1.317.037,00
	0,18%
	97,04%

	57ª
	01.Jul a 31.Jul.13
	R$ 625.021,92
	0,10%
	97,14%

	58ª
	01.Ago. a 30 Ago.13
	R$ 1.181.290,31

	0,23%
	97,37%

	59ª
	01.Set. a 31 Set.13
	R$ 918.308,19

	0,23%
	97,60%

	60ª
	01.Out. a 30 Out.13
	R$ 702.103,80


	0,17%
	97,77%


Gráfico 1- Percentual do Valor do Contrato por Medição

	[bookmark: _Toc304463733]RESUMO

	DESCRIÇÃO
	Total

	Ano
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	

	Previsto
	9.852.911,90
	212.188.334,00
	307.738.199,65
	247.343.235,61
	160.278.222,72
	42.399.560,76
	

	Executado
	9.852.911,90
	195.361.991,41
	296.161.216,02
	194.974.363,72
	142.895.980,77
	22.923.746,53
	862.170.210,35


Quadro 8 - Resumo Orçamentário
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	DESCRIÇÃO
	jan/13
	fev/13
	mar/13
	abr/13
	mai/13
	jun/13
	jul/13
	ago/13
	set/13
	out/13*
	nov/13
	dez/13

	Desembolso mensal previsto
	R$ 5.299.945,10
	R$ 5.299.945,10
	R$ 5.299.945,10
	R$ 5.299.945,10
	R$ 5.299.945,10
	R$ 5.299.945,10
	R$ 5.299.945,10
	R$ 1.059.989,02
	R$ 1.059.989,02
	R$ 1.059.989,02
	R$ 1.059.989,02
	R$ 1.059.989,02

	Desembolso mensal executado
	R$ 2.138.643,53
	R$ 2.882.036,06
	R$ 2.115.976,29
	R$ 1.783.041,13
	R$ 3.992.397,07
	R$ 2.872.522,48
	R$ 1.341.532,83
	R$ 2.449.443,02
	R$ 1.903.433,20
	R$ 1.444.720,92
	 
	 

	Desembolso acumulado previsto 2013
	R$ 5.299.945,10
	R$ 10.599.890,19
	R$ 15.899.835,29
	R$ 21.199.780,38
	R$ 26.499.725,48
	R$ 31.799.670,57
	R$ 37.099.615,67
	R$ 38.159.604,69
	R$ 39.219.593,71
	R$ 40.279.582,73
	R$ 41.339.571,75
	R$ 42.399.560,77

	Desembolso acumulado executado 2013
	R$ 2.138.643,53
	R$ 5.020.679,59
	R$ 7.136.655,88
	R$ 8.919.697,01
	R$ 12.912.094,08
	R$ 15.784.616,56
	R$ 17.126.149,39
	R$ 19.575.592,41
	R$ 21.479.025,61
	R$ 22.923.746,53
	 
	 

	Desembolso acumulado previsto 2008-2013
	R$ 844.546.409,00
	R$ 849.846.354,09
	R$ 855.146.299,19
	R$ 860.446.244,28
	R$ 865.746.189,38
	R$ 871.046.134,47
	R$ 876.346.079,57
	R$ 877.406.068,59
	R$ 878.466.057,61
	R$ 879.526.046,63
	R$ 880.586.035,65
	R$ 881.646.024,67

	Desembolso acumulado executado 2008-2013
	R$ 841.385.107,49
	R$ 844.267.143,55
	R$ 846.383.119,84
	R$ 848.166.160,97
	R$ 852.158.558,04
	R$ 855.031.080,52
	R$ 856.372.613,35
	R$ 858.822.056,37
	R$ 860.725.489,57
	R$ 862.170.210,49
	 
	 

	Avanço Previsto 2013
	0,31%
	0,31%
	0,31%
	0,31%
	0,31%
	0,31%
	0,31%
	0,062%
	0,062%
	0,062%
	0,062%
	0,062%

	Avanço Executado 2013
	0,25%
	0,30%
	0,23%
	0,20%
	0,28%
	0,18%
	0,10%
	0,23%
	0,22%
	0,17%
	 
	 

	Avanço Acumulado Previsto2008/2013
	97,80%
	98,12%
	98,43%
	98,75%
	99,06%
	99,37%
	99,69%
	99,75%
	99,81%
	99,87%
	99,93%
	100,00%

	Avanço Acumulado Executado 2008/2013
	95,84%
	96,14%
	96,38%
	96,58%
	96,86%
	97,04%
	97,14%
	97,37%
	97,60%
	97,77%
	 
	 

	Saldo a faturar do contrato (Recursos Empenhados)   = 17.958.949,48


 Gráfico 2 – Previsto x Executado (valores atualizados) – data base Jan. 12
ERNANI FAGUNDES Superintendente sudex
ENG. SIDEMAR DA SILVA gerente Geden

Equipe técnica 
Eng. Lino Sergio Fantuzzi Gestor do contrato e do Empreendimento
Eng. Rafael S. Lopes coordenação de planejamento, medições e controle financeiro. 
Eng. Erno Zimpel Coordenador de Obras Civis
Eng. Getúlio GeHring Coordenador de Sistemas
Tec. Estradas João Batista da Silva Teixeira coordenação de topografia, 

Coordenadorias de Apoio
Antônio Freitas Gestor de Espaços Comerciais
Paulo Thimóteo Gestor de Desapropriação
Jânio Mendes Ayres Gestor de Comunicação Social
Marco Casara Gestor de Operações

Equipe de apoio
Eng. Eduardo Ferreira Schüler 

E-mail do escritório de fiscalização:
fiscalizacao.obra.trensurb@gmail.com












Novo Hamburgo Outubro de 2013.
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